Informe GanttProject

Proyecto: Sistema de administración escolar

Inicio: 9/02/16

Fin: 26/03/16

Organización : Universidad Tecmilenio - Proyecto integrador de desarrollo de software básico

Página web : http://

Descripción :

El sistema de administración escolar, es una solución de software, creada para solventar todas las necesidades de cualquier institución educativa, permitiéndole al usuario tener un control estructo de la información de su personal y alumnos, así como de sus cursos, interaccionando con el CMS Moodle.

Date: 11-feb-2016 23:31:24

	Lista	de tareas	
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recursos
Inicio	9/02/16	10/02/16	
Montar repositorio	9/02/16	11/02/16	
Crear calendario	9/02/16	11/02/16	
Analisis de requerimientos	11/02/16	16/02/16	
Casos de uso	16/02/16	20/02/16	
SRS	22/02/16	12/03/16	
Diseño de interfaces	12/02/16	20/02/16	
Propuesta	19/02/16	23/02/16	
Diseño	12/02/16	2/03/16	
Diseño de la BD	22/02/16	2/03/16	
Llenado de la BD	2/03/16	5/03/16	
Conexion de plataforma-moodle	10/02/16	1/03/16	
Usuarios y permisos	11/02/16	20/02/16	
Creación de Login	18/02/16	26/02/16	
Primer ciclo de pruebas de funcionalidad	15/02/16	27/02/16	
Administración plan de estudios	22/02/16	1/03/16	
Master data Profesor	26/02/16	5/03/16	
ABC Inscripciones	26/02/16	15/03/16	
Plan de estudios	29/02/16	3/03/16	
Materias	3/03/16	5/03/16	
Grupos	7/03/16	10/03/16	
ABC Espacios físicos	3/03/16	15/03/16	
ABC Alumno	3/03/16	15/03/16	
Vistas Documentos	3/03/16	15/03/16	
ABC Asistencias	3/03/16	15/03/16	
ABC Calificaciones	3/03/16	15/03/16	
Estado Financiero	3/03/16	15/03/16	

Segundo ciclo de pruebas de funcionalidad	14/03/16	19/03/16	
Creación del manual de usuario	15/03/16	26/03/16	
Generación de documentos	8/03/16	15/03/16	
Reportes	8/03/16	15/03/16	
Ciclo de pruebas de calidad	15/03/16	22/03/16	
Entrega del software	22/03/16	23/03/16	
Fin	23/03/16	24/03/16	

	Lista de recursos
Nombre	Función
Ricardo Alfredo Torres Sánchez	Encargado del proyecto
Gustavo Farid Ramos López	Desarrollador
Farid Zamudio Moreno	Desarrollador
Andrés Perez Mauricio	Encargado de pruebas
Carlos Rivera Flores	Desarrollador

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

	Semana 8			Semana 9							Semana	10						Sem	ana 11							Semana 1	12						Sema	ana 13							Semar	na 14						Semar	na 15
	26	27	18	9 1	2	3	4	·	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	6	17	18	19	20	21	22	23	24	26	26	27	28	29	30	3	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ricardo Alfredo Torres Sánchez																																																	
Bustavo Farid Ramos López																																																	
arid Zamudio Moreno																																																	
Andrés Perez Mauricio																																																	
Carlos Rivera Flores																																																	